

Protokoll

Projekt: **Dorfentwicklung Südharz**

Anlass: 18. überörtlicher Arbeitskreis

Datum: **02.03.2022** Ort: **Hotel „Harzer Hof“**

Teilnehmende: s. Liste im Anhang

Protokoll: Henning Noyer

Tagesordnung:

1. Begrüßung
2. Verlängerung der Förderphase bis 2025
3. Stand der aktuellen (laufenden) Projekte
4. Themen / Projekte für 2023
5. Termine Arbeitskreis 2023

Themen/ Ergebnisse	Zuständig
Begrüßung	
Wolfgang Kleine-Limberg begrüßt die Teilnehmenden im Hotel „Harzer Hof“, Scharzfeld.	
1 Verlängerung der Förderphase bis 2025	
Die Förderung privater sowie öffentlicher Maßnahmen der Dorfentwicklung und die Umsetzungsbegleitung wurden bis 2025 vom ArL Göttingen verlängert. Letzter Stichtag für Anträge ist schon der 30.09.2025.	
2 Stand der aktuellen (laufenden) Projekte	
<p>S – 1 Hinterstraße Scharzfeld: Die Bauarbeiten werden in der 8. KW 2023 fortgesetzt. Aufgrund von Witterungsbedingungen wurden diese etwas später als geplant begonnen. Man ist dennoch noch im Zeitplan.</p> <p>T – 2.4 Burg Scharzfels: Herr Bähnsch (Stadt Bad Lauterberg im Harz) berichtet, das vor Kurzem eine Ortsbesichtigung mit den Landesforsten als Eigentümer durchgeführt wurde. Die Kosten für die Verkehrssicherung müssten aus Sicht der Stadt Bad Lauterberg vom Eigentümer übernommen werden, die Landesforsten gehen davon aus, dass die Stadt Bad Lauterberg als Pächter diese übernehmen müssen. Die Stadt Bad Lauterberg kann die Kosten allerdings nicht alleine tragen. Hier wurde noch keine Einigung erzielt, der rechtliche Rahmen muss abgeklärt werden. Die Herstellung der Verkehrssicherheit wird als wichtig erachtet, um eine Begehung der Burg ruine zu ermöglichen.</p> <p>T – 2.6 Steinkirche: Die Maßnahme ist zum Großteil abgeschlossen und abgerechnet (LEADER).</p> <p>T – 6 Pilgerwanderweg: keine neuen Informationen</p>	

Themen/ Ergebnisse	Zuständig
<p>Private Förderanträge: Es liegen 12 private Förderanträge zum 30.09.2022 vor. Über die zur Verfügung stehenden Fördermittel des nächsten und übernächsten Jahres herrscht allerdings noch Unklarheit. Es ist zu erwarten, dass Projekte mit einer geringen Bewertung eher nicht gefördert werden können.</p>	
<p>3 Themen / Projekte für 2023</p>	
<p>DK 1.8 Sanierung altes Spritzenhaus Scharzfeld:</p> <p>Frau Bührmann (Stadt Herzberg am Harz) stellt das neue Projekt aus Scharzfeld vor. Es wurde in dem Verlängerungsantrag zum Förderzeitraum auch als kommunales Projekt genannt.</p> <p>Das Gebäude ist nicht denkmalgeschützt. Dennoch wird ein Antrag auf denkmalrechtliche Genehmigung gestellt, weil sich das Objekt in der Nähe der denkmalgeschützten Kirche befindet.</p> <p>Bis zum 30.09.2023 soll der Förderantrag beim ArL Göttingen gestellt werden.</p> <p>→ Der Arbeitskreis nimmt einstimmig das Projekt unter dem Kürzel DK 1.8 in den DE-Plan auf.</p> <p>→ Herr Kleine-Limberg sendet den Steckbrief an Frau Papke und Frau Roth vom ArL Göttingen.</p> <p>O -1 Ehrenmal Osterhagen:</p> <p>Der Förderantrag zur Umgestaltung des Ehrenmals soll zum 30.09.2023 gestellt werden. Demnächst wollen sich die zuständigen Personen noch einmal zusammensetzen, um den Projektsteckbrief vorzubereiten. Das Bild im Projektsteckbrief müsste noch einmal angepasst werden, da sich das Umfeld verändert hat.</p> <p>Aktuell sind die Treppenstufen des Denkmals abgängig und die mit Asphalt gepflasterten Wege sanierungsbedürftig. Zudem müsste eventuell die Schrift neugestaltet werden. Für die einzelnen Maßnahmen müssten Priorisierungen vorgenommen werden, da der zur Verfügung stehende finanzielle Rahmen der Stadt Bad Lauterberg für alle vorzusehenden Maßnahmen wohl nicht ausreichen wird.</p> <p>Im Umfeld des Ehrenmals hat der Förderverein der Feuerwehr ein altes Spritzenhaus übernommen. Dies könnte eventuell in weitere Planungen einbezogen werden.</p> <p>→ mensch und region klärt mit Herrn Sommerfeld einen Vor-Ort-Termin, um eine Grobplanung mit Kostenschätzung zu erstellen.</p> <p>Projekte im nächsten halben Jahr:</p> <p>Es wird angemerkt, dass vor 4-5 Jahren gesagt wurde, dass im Rahmen der Dorfentwicklung in jedem Ortsteil ein öffentliches Projekt umgesetzt werden sollte. Dies konnte bisher nicht in allen Ortsteilen der Stadt Bad Lauterberg umgesetzt werden. Herr Bähnsch sieht dieses auch schwierig an, da die Stadt Bad Lauterberg bis zum 31.12.2024 an den Zukunftsvertrag gebunden sei.</p>	
<p>4 Termine Arbeitskreis 2023</p>	
<p>Es wird noch einmal darauf hingewiesen, dass seitens des ArLs Frau Papke von Frau Roth die Zuständigkeit übernimmt.</p> <p>Der nächste Termin für den überörtlichen Arbeitskreis ist</p>	

Themen/ Ergebnisse	Zuständig
<p>Mittwoch, der 23.08.2023 um 18 Uhr.</p> <p>Der Veranstaltungsort ist noch unklar, wird aber voraussichtlich erneut im Hotel „Harzer Hof“ Scharzfeld sein.</p>	

Teilnehmende

Herr	Wolfgang	Kleine-Limberg
Herr	Henning	Noyer
Herr	Burkhardt	Tscherich
Herr	Wilfried	Henkel
Herr	Ingo	Fraatz
Herr	Achim	Sommerfeld
Herr	Rainer	Jakobi
Frau	Christina	Eichenberg
Herr	Andreas	Bähnsch
Frau	Maximiliane	Willig-Freudenthal
Frau	Doris	Köplin
Frau	Jennifer	Ponath
Frau	Kerstin	Bührmann
Herr	Raymond	Berger
Frau	Birgit	Roth
Frau	Petra	Papke